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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia  

xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023 

 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/11/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 

13/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Ninh Bình năm 2023, cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng chỉ 

đạo của Trung ương và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/11/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 13/10/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình (Chương trình) giai đoạn 2021-2025. 

- Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành 

và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có 

liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của 

từng thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) trong 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo sự 

phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả giữa các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 

tỉnh với các đơn vị liên quan và các địa phương. 

- Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, phù hợp với các 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các kế hoạch khác có liên quan 

và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình thực tiễn của 

từng địa phương trên địa bàn tỉnh. 
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- Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề 

ra, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, tạo chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực 

hiện Chương trình năm 2023. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo sự 

đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người 

dân trong xây dựng tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. 

- Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức và 

người dân; khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội để triển khai thực 

hiện Chương trình một cách hiệu quả, thiết thực, bền vững. 

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu 

1.1. Tỉnh Ninh Bình hoàn thành các chỉ tiêu theo Quyết định số 321/QĐ-

TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025.  

Cụ thể: 

- Huyện Kim Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt 

chuẩn NTM. 

- Huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư được Thủ tướng Chính phủ công 

nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. 

- Toàn tỉnh có thêm 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 04 

xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

- Các huyện Yên Mô, Gia Viễn, Nho Quan và thành phố Ninh Bình, thành 

phố Tam Điệp rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đáp ứng đầy đủ mức đạt 

chuẩn/mức hoàn thành nhiệm xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí cấp huyện giai 

đoạn 2021-2025; chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn từ năm 2021 trở về trước thực hiện rà soát, 

hoàn thiện các tiêu chí đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của các Bộ 

tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

- Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn 

tỉnh được trồng cây xanh dọc tuyến đường; 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tỉnh tối thiểu là 4 m2/người; 

- Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc tỉnh quản lý đạt từ 90% trở lên.  

- Hồ sơ tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được hoàn 

thiện theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, 

công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn 

NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025. 
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1.2. Các huyện, thành phố công nhận thêm ít nhất 100 thôn/xóm/bản đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 

794/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

1.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thành phần, các 

chương trình chuyên đề của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Các nội dung triển khai thực hiện: (chi tiết có phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm 

vụ được phân công thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023 (theo 

phụ lục đính kèm). 

- Hướng dẫn, đôn đốc và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa 

phương, cơ sở trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo chức 

năng ngành quản lý đối với cấp xã, cấp huyện; định kỳ hàng tháng, hàng quý 

báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp). 

2.  Các Sở, ngành của tỉnh 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, giám sát các 

đơn vị, địa phương thực hiện nội dung, Chương trình NTM theo kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc các địa phương 

rà soát, nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM cấp 

xã, cấp huyện đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí cấp xã, cấp huyện giai đoạn 

2021 -2025. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức 

triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình 

phát triển du lịch nông thôn, Chương trình chuyển đổi số, Chương trình tăng 

cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong 

xây dựng NTM. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giám sát và báo cáo tình hình thực hiện 

các mục tiêu của Chương trình theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương. Chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các địa phương hoàn thiện trình tự, thủ 

tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.  

- Chỉ đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh: 

+ Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ 

chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị, địa 

phương trong triển khai Chương trình xây dựng NTM; thực hiện kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn và tổ chức hội nghị giao ban hàng quý đối với địa phương và 

các xã phấn đấu đạt chuẩn theo các cấp độ. 
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+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tuyên 

truyền,  thông tin truyền thông; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây 

dựng NTM cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp. 

+ Tiếp nhận, hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ thẩm tra, thẩm 

định xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

+ Theo dõi, bám sát hướng dẫn của Trung ương về điều kiện và hồ sơ tỉnh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, phối hợp với các sở ngành và các địa 

phương hoàn thiện các trình tự, thủ tục hồ sơ tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng NTM. 

2.2. Các sở, ban, ngành 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân 

công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; hướng dẫn, đôn đốc, thẩm tra, 

thẩm định việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách. Ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép 

nguồn vốn từ chương trình dự án do ngành quản lý để hỗ trợ đầu tư ở các địa 

phương đang phấn đấu đạt chuẩn năm 2023. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoàn thiện, duy trì, nâng cao các chỉ 

tiêu, tiêu chí của các địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn; phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) hoàn thiện 

hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng NTM. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu của tỉnh về xây dựng NTM và điều kiện 

thực tế của địa phương, chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện; 

phối hợp thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Chương trình trên phạm vi địa bàn 

quản lý. 

- Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, lồng ghép các chương 

trình dự án để xây dựng NTM hướng tới NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ 

trình đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện 

ở cấp xã. Chú trọng thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân 

dân; quan tâm xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn. Đẩy mạnh 

thực hiện và giải ngân ngồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình. 

- Rà soát, đánh giá thực trạng xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn 

NTM NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được công nhận trước năm 2021, có lộ 

trình bổ sung, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn theo các Bộ tiêu chí xã NTM, xã 

NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn/hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo tiến 

độ kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền của Mặt trận tổ quốc và 

các tổ chức chính trị xã hội, vận động người dân tích cực tham gia phong trào 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức 

xây dựng NTM” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

NTM, đô thị văn minh”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy 

và phát huy sự đóng góp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng 

NTM, đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện Chương trình.  

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 

về kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã đăng ký đạt 

chuẩn năm 2023; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn 

vị liên quan tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng 

NTM nâng cao của các huyện đăng ký đạt chuẩn năm 2023; chủ động phối hợp 

với các Tổ chức Chính trị - Xã hội, các đơn vị có liên quan tổ chức lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh 

Ninh Bình; phối hợp với các ngành có liên quan trong tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM.  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc 

vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Gia đình 5 có, 3 

sạch” đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình 3 sạch theo chuẩn nông thôn mới. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để để xem xét, 

điều chỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, các VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Trần Song Tùng 



Phụ lục I 

Nội dung, nhiệm vụ chi tiết Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình năm 2023 

TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 

I Công tác lãnh đạo, chỉ đạo   

1 

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu tại các huyện, xã đăng ký đạt chuẩn 

năm 2023 

Sở Nông nghiệp và PTNT Qúy I 

2 

Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoàn thiện, duy trì, nâng 

cao các chỉ tiêu, tiêu chí của các địa phương sau khi được 

công nhận đạt chuẩn. 

Các Sở, ngành được phân công phụ 

trách tiêu chí 
Qúy II 

II Xây dựng văn bản, cơ chế, chính sách   

1 
Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 thực hiện Chương trình xây dựng NTM 

Sở Nông nghiệp và PTNTN chủ trì, 

phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài 

chính  

Tháng 3 

2 

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ dự án đầu tư xây 

dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù (Điều 13, Nghị định 

27/2022/NĐ-CP) 

Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp 

các sở, ngành và UBND các huyện, 

thành phố  

Tháng 3 

3 
Quy định của UBND tỉnh về danh mục các dự án được áp 

dụng cơ chế đặc thù (Điều 40 Nghị định 27/2022/NĐ-CP) 

Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp 

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, các sở, 

ngành, UBND các huyện, TP  

Tháng 3 

4 
Quyết định của UBND tỉnh quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị 

đầu tư, quản lý dự án (Điều 40 Nghị định 27/2022/NĐ-CP) 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, 

ngành và UBND các huyện, TP  
Tháng 3 

5 

Quyết định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo 

trì, mức chi phí bảo trì công trình (Điều 40 Nghị định 

27/2022/NĐ-CP) 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, 

ngành và UBND các huyện, TP  
Tháng 3 
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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 

6 

Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết 

kế sẵn có đối với một số dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo 

cơ chế đặc thù (Điều 40 Nghị định 27/2022/NĐ-CP) 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, 

ngành và UBND các huyện, TP  
Tháng 3 

7 

Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch 

liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối hợp các đơn vị liên quan  
Tháng 3 

8 
Quyết định của UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư công năm 

2023 thực hiện Chương trình xây dựng NTM 

Sở Nông nghiệp và PTNTN chủ trì, 

phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài 

chính các  và đơn vị liên quan  

Tháng 3 

9 
Quyết định giao kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 

Sở Nông nghiệp và PTNTN chủ trì, 

phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài 

chính  và các đơn vị liên quan  

Tháng 3 

10 
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì,  

phối hợp các sở, ban, ngành, các đơn 

vị liên quan và UBND các huyện, TP  

Tháng 3 

11 

Kế hoạch khung chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao 

năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022-2025 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối hợp các sở, ngành liên quan và 

UBND các huyện, TP  

Tháng 3 

12 
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông 

thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa, các 

sở ngành liên quan và UBND các 

huyện, TP  

Tháng 3 
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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 

13 

Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong 

xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, 

phối hợp Sở Y tế, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các sở ngành liên quan 

và UBND các huyện, TP  

Tháng 3 

14 
Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục 

vụ xây dựng NTM 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, các sở ngành 

liên quan và UBND các huyện, TP 

phối hợp 

Tháng 3 

15 

Hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá, hoàn thành các 

tiêu chí, đáp ứng mức đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí NTM các 

cấp giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, các 

sở, ngành và UBND các huyện, TP 

phối hợp 

Tháng 3 

16 
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thẩm tra, thẩm định kết quả 

xây dựng NTM năm 2023 
Sở Nông nghiệp và PTNT Qúy I 

17 
Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2023 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, các 

sở, ngành và UBND các huyện, TP 

phối hợp 

Qúy IV 

18 
Kế hoạch sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, Sở 

Nội vụ,  các sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, TP phối hợp 

Quý III 

III Thông tin, tuyên truyền, đạo tạo, tập huấn   

1 
Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây 

dựng NTM năm 2023 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quý I 

2 
Ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quý I 

3 
Tổ chức học tập kinh nghiệm các địa phương tiêu biểu trong 

thực hiện chương trình xây dựng NTM 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Năm 2023 
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TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 

IV Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình   

1 

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND 

ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình rà soát các địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, các 

sở, ngành và UBND các huyện, TP 

phối hợp 

Trước ngày 

15/5/2023 

2 

Hội nghị giao ban triển khai công tác xây dựng NTM: Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh với các huyện, thành phố, UBND 

các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Năm 2023 

3 Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Năm 2023 

4 
Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Yên 

Khánh, huyện Hoa Lư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chủ trì, các sở, ngành và UBND 

các huyện, TP phối hợp thực hiện 

Quý III 

5 
Tổ chức thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, các 

sở ngành liên quan và UBND các 

huyện, TP phối hợp 

Cả năm 

6 Công bố các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Cả năm 

7 Tổ chức đánh giá, thẩm định, phân hạng sản phẩm OCOP Sở Nông nghiệp và PTNT Cả năm 
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Phụ lục II 

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TỈNH NINH BÌNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  
 

TT Nội dung, nhiệm vụ thực hiện 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

I 
Hoàn thành các chỉ tiêu theo Quyết định số 321/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ    

1 
Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 

2025    

1.1 
Huyện Kim Sơn được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn huyện NTM 

năm 2022    

- 
Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thẩm định huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Văn phòng UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành liên 

quan và UBND huyện 

Kim Sơn 

Tháng 2 

- 
Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các công trình, chuẩn bị các 

điều kiện làm việc với Đoàn thẩm định Trung ương về khảo sát, 

đánh giá thực tế kết quả xây dựng NTM huyện Kim Sơn 

Huyện Kim Sơn 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các đơn vị liên 

quan  

Trước khi 

Đoàn thẩm 

định Trung 

ương về khảo 

sát thực tế 

1.2 
Rà soát các huyện đạt chuẩn NTM đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc 

gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 

UBND các huyện  

Gia Viễn, Hoa 

Lư, Nho Quan, 

Yên Khánh, Yên 

Mô 

Các sở, ban, ngành 
Trước ngày 

15/5/2023 
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2 
Có 100% số thị xã, TP trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM giai đoạn 2021 - 2025 
      

-  

Rà soát các TP (TP Ninh Bình, TP Tam Điệp) đáp ứng đầy đủ mức 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo yêu cầu đối với TP trực 

thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 

2025 

UBND TP Ninh 

Bình, Tam Điệp 
Các sở, ban, ngành 

Trước 

15/5/2023 

3 
Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025. 
      

 

Huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2023 

Huyện Yên 

Khánh và huyện 

Hoa Lư 

Sở, ban, ngành 
 

- 
Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ, lộ trình cụ thể xây 

dựng huyện NTM nâng cao 

Huyện Yên 

Khánh và huyện 

Hoa Lư 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
Tháng 2 

- 
Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình, dự án được 

phê duyệt để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM nâng cao 

Huyện Yên 

Khánh và huyện 

Hoa Lư 

Các đơn vị liên quan 

Trước khi 

Đoàn thẩm 

định Trung 

ương về khảo 

sát thực tế 

- 
Hoàn thiện hồ sơ huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư đạt chuẩn 

NTM nâng cao trình UBND tỉnh thẩm tra 

Huyện Yên 

Khánh và huyện 

Hoa Lư 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các sở, ban ngành 
Qúy II 

- 
Hoàn thiện hồ sơ cấp tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thẩm định huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư đạt chuẩn NTM 

nâng cao 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Văn phòng UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện Yên 

Khánh và Hoa Lư 

Qúy III 
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4 
Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025. 
      

- 

Rà soát, đánh giá 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 đáp 

ứng yêu cầu các tiêu chí của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai 

đoạn 2021-2025 

Các huyện, TP Sở, ban, ngành 
Trước ngày 

15/5/2023 

- 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, hoàn 

thiện hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo chỉ tiêu 

tại Phụ lục III 

Các huyện, TP Sở, ban, ngành Cả năm 

5 
Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn 

được trồng cây xanh dọc tuyến đường. 

  

Sở Giao thông 

vận tải 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng, UBND các huyện, 

TP 

Qúy III  

5.1 
Hướng dẫn lựa chọn chủng loại cây và khoảng cách trồng cây trên 

các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện 
Sở Xây dựng 

Sở Giao thông vận tải, Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Quý I 

5.2 
Tham mưu bố trí nguồn kinh phí trồng cây xanh trên các tuyến Quốc 

lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài  

chính 

Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND các huyện, 

TP 

Quý I 

5.3 

Hướng dẫn vị trí trồng cây xanh trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ và 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.   

Sở Giao thông 

vận tải 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng, UBND các huyện, 

TP 

Quý I 
Tổ chức thực hiện trồng và chăm sóc xây xanh trên các tuyến đường 

Quốc lộ ủy thác quản lý, đường tỉnh. 
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5.4 
Tổ chức thực hiện trồng và chăm sóc xây xanh trên các tuyến đường 

huyện 

UBND các 

huyện, TP 

Sở Giao thông vận  tải, 

Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Qúy II 

6 
Thực hiện chỉ tiêu Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối 

thiểu là 4m2/người. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT  

Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, 

UBND các huyện, TP  

  

6.1 
Bố trí quỹ đất công cộng để trồng cây xanh phù hợp với quy hoạch 

và quy định của tiêu chí NTM các cấp 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
 UBND các huyện, TP  Qúy I 

6.2 

Thực hiện trồng bổ sung cây xanh tại các vị trí công cộng kết hợp 

với tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân 

dân, thực hiện xã hội hóa việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 

theo quy định 

UBND các 

huyện, TP   

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các đơn vị liên 

quan  

Qúy II 

7 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương 

quản lý đạt từ 90% trở lên. 

      

 - 

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính 

Nhà nước đảm bảo đạt theo quy định 

Sở Nội vụ 

Văn phòng UBND tỉnh 

và các sở, ban ngành, địa 

phương 

Qúy I 

II 
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng NTM 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các sở, ban ngành, địa 

phương 
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1 
Báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các nội dung, điều 

kiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Các sở, ngành 

phụ trách tiêu 

chí, nội dung tại 

Mục I, phụ lục II 

UBND các huyện, TP 
Trước ngày 

30/10/2023 

2 
Báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các nội dung, tiêu chí 

cấp huyện 

Các sở, ngành 

được giao phụ 

trách nội dung, 

tiêu chí cấp 

huyện 

UBND các huyện, TP 
Trước ngày 

30/10/2023 

3 
Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, TP 

Trước ngày 

01/12/2023 

4 
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý đối với kết quả thực hiện 

xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; UBND các 

huyện, TP; Đài Phát 

thanh và Truyền hình, 

Báo Ninh Bình, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh 

Trước ngày 

25/12/2023 

5 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn 

đối với việc đề nghị công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng NTM 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh 

Các Tổ chức Chính trị - 

xã hội 

Trước ngày 

01/12/2023 

6 

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến về sự hài lòng của người dân đối 

với việc đề nghị công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Văn phòng UBND tỉnh, 

các sở, ban ngành liên 

quan 

Trước ngày 

25/12/2023 
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7 
Báo cáo về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh 
Sở Tài chính 

Sở Kế hoạch đầu tư, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, 

UBND các huyện, TP và 

các đơn vị liên quan 

Trước ngày 

15/11/2023 

8 
Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Văn hóa - Thể thao, 

Đài Phát thanh - Truyền 

hình và các đơn vị liên 

quan 

Trước ngày 

01/12/2023 

9 
Tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh 

Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
Văn phòng UBND tỉnh 

Trước ngày 

20/01/2024 

10 
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
Văn phòng UBND tỉnh 

Trước ngày 

31/01/2024 



Phụ lục III 

Danh sách các xã và phân công  phụ trách các xã  

đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 

 

 

TT Tên huyện, xã Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách 

I Xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao  

1 Xã Gia Tường, huyện Nho Quan Đ/c Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Xã Văn Phương, huyện Nho Quan Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân 

3 Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan Đ/c Giám đốc Sở Lao động, TB và XH 

4 Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan Đ/c Giám đốc Sở Du lịch  

5 Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn 

6 Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn Đ/c Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

7 Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn Đ/c Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

8 Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn Đ/c Giám đốc Sở Xây dựng 

9 Xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

10 Xã Gia Minh, huyện Gia Viễn Đ/c Chủ tịch Liên minh hợp tác xã 

11 Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

12 Xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ 

13 Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao 

14 Xã Yên Thái, huyện Yên Mô Đ/c Giám đốc Công an tỉnh 

15 Xã Kim Chính, huyện Kim Sơn Đ/c Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 

16 Xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Đ/c Giám đốc Sở Tư pháp 

17 Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn Đ/c Giám đốc Sở Y tế 

18 Xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn Đ/c Giám đốc Sở Công thương 

19 Xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp Đ/c Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 

20 Xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

II Xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu  

1 Xã Gia Thủy, huyện Nho Quan Đ/c Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo 

2 Xã Ninh An, huyện Hoa Lư Đ/c Giám đốc Sở Tư Pháp 

3 Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Đ/c Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 

4 Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn Đ/c Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
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Phụ lục IV 

Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM  

tỉnh Ninh Bình năm 2023 
 

 

 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế hoạch 

thực hiện 

trong năm 

2023 

Lũy kế 

đến hết 

năm 

2023 

Ghi chú 

1 

Tỉnh Ninh Bình đủ điều 

kiện hoàn thiện hồ sơ tỉnh 

hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM 

Đạt Đạt Đạt 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh và các 

đơn vị liên quan 

thực hiện 

2 Huyện đạt chuẩn NTM Huyện 01 6/6 Huyện Kim Sơn 

3 
Huyện đạt chuẩn NTM 

nâng cao 
Huyện 02 2/6 

Huyện Yên Khánh 

và huyện Hoa Lư 

4 
Xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao 
Xã 20 50/119  

5 
Xã đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu 
Xã 04 18/119  

6 
Sản phẩm OCOP được 

xếp hạng từ 3 sao trở lên 

Sản 

phẩm 
49 150  
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